

Zeitablauf: Küche Düvel / Küchentreff-Oberhausen – Maus

Datum:		Kommentar
4.3.21	Auftragsbestätigung per mail erhalten	
	Anzahlung Bar im Lokal erfolgte	Sollte Bar erfolgen
5.5.21	Telefonat zwecks Status wir hatten keine weiteren Infos vom Küchentreff bis dahin erhalten 13:39H wurde uns der Liefertermin KW 19 abgesagt und für die KW21 (25.5.21) zugesagt	
15.5.21	Küchenabbau der alten Küche Planmäßiger neu Aufbau 25.5.21	Durch Freunde von uns. Küche sollte „Help“ bekommen
17.5.21	Restüberweisung – Bank mit Überzahlung von 100,00€ Auch 500,00 € die Bar bei Aufbau übergeben werden sollten Dieses Betrag, wurde nicht wie gewünscht in Bar bezahlt, sondern überwiesen.	Wir sollten alles Bar bezahlen
21.5.21	Anruf Küchentreff Termin Verschiebung vom 25.5.21 auf den 26.5.21 Es fehlen noch 3 Schränke	Laut Aussage KT Fehler Nobilia
26.5.21	Küchen Anlieferung ohne Kochinsel (viel zu hoch bis in den Schalterbereich) Ein Hängeschränk hatte keine Griffleiste. (War eine Unterschrank)	Laut Aussage KT Fehler Nobilia Leider erst beim Einräumen festgestellt
31.5.21	Externer Monteur installiert provisorisch ein Waschbecken und Wasseranschluss so wie ein Elektriker das Induktionsfeld auf „Maler-Böcke“	
6.7.21	Tel. Stornierung des Termin zum 7.7.21 Neuer Termin 19.7.21 (ein Monteur hat Urlaub durch Hr. Maus)	Sehr unfreudlich
7.7.21	Erneuter Einsatz eines ext. Monteur zur Montage Waschbecken	Erneute Kosten
19.7.21	Nach-Lieferungen erfolgten einige massive Mängel, besonders Kochinsel (tiefe) lt. Aussage Monteure sind das die Vorgaben des Herstellers Das Mülltrennsystem fehlt zum wiederholtem male (wieder nur ein einfaches)	Wieder einmal Fa. Nobilia
21.7.21	Tel. Mängelanzeige dieses Telefonat eskalierte zum wiederholtem male (Ich kann mit Frau Wilitzka, Küchentreff-Oberhausen, nicht telefonieren) daher habe ich ich Sie per Mail, auf den vom Anwalt gesetzten, Termin vom 23.5.21 hingewiesen.	s. Verlauf Mail

Legende: KT = Küchen-Treff Oberhausen

Es kann erst nach dem 30.7.21 (Urlaubsende) eine Klärung stattfinden. (Info per Mail erhalten) Sind die Monteure auch wieder in Urlaub?
s.Mail

Leider ist bis dahin keine Küchen-Waschbecken / Wasser Zu-, Ablauf möglich. Wasser für das Kochen und Getränke müssen über die Gartenzapfstelle erfolgen. (Toilette / Dusche im 2 OG) Das Restwasser vom Kochen / Kaffeemaschine erfolgt nun weiterhin über das WC und den Garten.

22.7.21 Provisorischer Aufbau der Kochstelle
ein weiteres mal wieder mit Kosten verbunden.

23.7.21 Steinmetz erstellt eine erneutes Aufmaß der Arbeitsplatten dieses ist notwendig da nun die richtigen Höhen zum Fliesenspiegel ermittelt werden können (zu vor 10 cm Sockelmaß jetzt wie von uns gewünscht 7 cm)

Erneute Kosten für Anpassungen der Arbeitsplatten (Winkel zur Küchenwand änderte sich und Abstand Fliesenspiegel / Fliese wurde bei der Küchen Montage beschädigt.)

Schrank für das Waschbecken kann nach der Anpassung der Sockel nicht im Rechten-Winkel gestellt werden. (Sockelleiste aus Stein wie die Arbeitsplatte ist im Weg. Was wurde beim VorOrt Termin Aufmaß gemessen?

Nach ca. 3Monaten Provisorium möchten wir endlich wieder etwas Normalität.

Daher fangen wir mit dem „Einräumen“ wieder an.

23.7.21 Kontrolle der Produktions-Zettel Nobilia von den noch zugänglichen Schränken,
Differenzen der Produktionsdaten
s. Mängelliste / Kopien der Zettel
Warum gibt es diese Differenzen der Daten in den Pack-, Kontrollzettel?

Wann wurde unsere Küche bei Nobilia in Auftrag gegeben?


24.7.21 Einschreiben vom 19.7.21
kommt zurück, wurde nicht von der Poststelle abgeholt
Inhalt des Schreibens:
Termin zu einem pers. Gespräch zwecks Klärung der Mängel.
Leider ist somit kein Entgegenkommen / Aufeinander zu gehen / zur Kompromissfindung erkennbar

25.7.21 Mail an Fa. Nobilia mit der Bitte um Hilfe


27.7.21 Fa. Schneider setzt provisorisch eine Arbeitsplatte auf

- 28.7.21 Installateur schließt Wasser, Abwasser und Geschirrspülmaschine an somit können wir wieder Wasser und Abwasser in der Küche nutzen und müssen nicht in den Garten.
- 2.8.21 Ein Fehler im Lack wird per Mail beim KT angezeigt
- 3.8.21 Da wieder nichts passierte und mir so langsam die Nerven durch gehen. Habe ich meinen Frust und die gemachten Erfahrungen nun bei Google geschrieben und veröffentlicht. (10:00h)
Anruf vom KT (10:35h) wegen Fehler im Lack. Leider keine Infos erhalten zu den anderen offenen Punkten.
Sehr bemerkenswert das nur 30 Min. nach der Google- Rezension eine Reaktion erfolgte.
- 10.8.21 Eine Info vom KT-OB über Rechtsanwalt als Watsapp-Nachricht bekommen.

Hatte heute auch ein Telefonat mit der Zentrale Küchentreff in Wildeshausen und die haben eine Mail an KT-OB geschickt.



- 10.8.21 Küchentreff hat sich per Mail bei unserer Anwältin gemeldet und Abhilfe versprochen.
- 26.8.21 Küchentreff nennt uns einen Termin für alle Restarbeiten (Ausnahme Mülltrennsystem) Wo ist das Problem ?



- 8.6.21 Küchentreff Monteure waren pünktlich bei uns.
Wie schon zu vor wurde erst mal wieder über die Sauberkeit in unser Küche sich ausgelassen. „Sie könnten so nicht Arbeiten“

Legende: KT = Küchen-Treff Oberhausen

Ein externer Küchen-Monteur, den ich um Hilfe und als Zeuge zu diesem Termin beauftragt hatte, schlichtete die Situation und die Arbeiten konnten wie geplant beginnen.

Nach ca. 3 Std. Konnte eine Abnahme Erfolgen. Leider wieder nicht wie in der Mail versprochen sind alle Arbeiten erfolgt.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mülltrennsystem wurde doch falsch geliefert und verbaut • Deckblatt, in der Mitte von der Kochinsel, wurde nicht getauscht • -Hochschrank für die Kochgeräte und Dampfgarer wurde nicht geliefert und Ausgetauscht. • Ersatz für die zerbrochene Vase und der Fliesenspiegel wurde auch nicht besprochen / bezahlt | Mülltrennsystem
und Deckblatt
wird nachgeliefert |
|---|--|

Zwecks Klärung Hochschrank und Termine sollten wir mit Küchentreff-Oberhausen telefonieren. Wohl wissend das Frau Wilizka von 30.8.21 – 30.9.21 in Urlaub ist.

- | | |
|---|--|
| 13.9.21 Ein weiterer tel. Versuch einer Kontaktaufnahme

Leider ein weiteres mal Kosten für das anwaltliche Schreiben | Vergebens auch
Maus-Küchen
keinen Erfolgen |
| 13.9.21 10:37H Mail an Küchentreff Zentrale gesendet und um 11:08H Mail von Frau Hasselmann an KüchenTreff-Oberhausen gesendet | Zeitnah einen
Rückruf vom KT-OB erhalten |
| Telefonat mit der QS (0151 46758653) wurde mir gesagt das der KüchenTreff-Oberhausen zeitnahe zu einem pers. Gespräch geladen werden. | |
| 14.9.21 10:30H ein weiterer Rückruf vom KT-OB mit der Info das der Hochschrank nun doch ausgetauscht wird. Nicht wie zuvor, war dieses Telefonat sehr freundlich und respektvoll. Hat die Einladung von der KT-Zentrale wohl einiges bewirt. ? | Alle offenen
Arbeiten werden
nun nach unserem
Vorschlag um den
15.10.21 erledigt.
Somit brauen die
Monteure nur
einmal kommen |